

Piano di Miglioramento 2024 - Progetto operativo #5

<p>Riferimento all'Obiettivo generale di Miglioramento (dal PdM) Garantire innovazione e sviluppo alla Cooperativa, anche mediante un rafforzamento delle funzioni e delle modalità di sviluppo dei progetti, al fine di poter cogliere le diverse opportunità, ampliare l'azione sul mercato di riferimento e rendere maggiormente sostenibile la gestione aziendale</p> <p>Titolo del progetto operativo SVILUPPO E PROGETTUALITA'</p> <p>Obiettivo specifico Assicurare la progettazione su nuove gare per RSA Casa dei Nonni, Nido Arcobaleno Viareggio, Nido Vallecchia Pietrasanta, Assistenza domiciliare, CAP La nostra casa. Prosecuire l'impegno nella co-progettazione e nella progettazione innovativa anche con enti locali/A.USL e con Fondazioni erogative. Elaborare una progettazione preliminare per nuove attività sia per sezione A che per sezione B della Cooperativa</p>				
Azioni per conseguire l'obiettivo specifico	Scadenze per il completamento delle azioni	Responsabile dell'attuazione delle azioni previste	Risorse specifiche impegnate per la realizzazione	
Assicurare l'elaborazione progettuale per le nuove gare per RSA Casa dei Nonni, Nido Vallecchia Pietrasanta, Assistenza domiciliare, CAP La nostra casa, Nido Arcobaleno Viareggio (quest'ultimo prorogabile).	31.12.2024 con specifiche scadenze delle gare	Resp. Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza organizzativa servizi • Capacità di innovazione dei servizi • Capacità competitiva economico-finanziaria • Elaborazione progettuale, con il coinvolgimento dei diversi referenti interessati per il singolo progetto • Coinvolgimento di CDA per approvazioni, DIR e responsabili processi, Coordinatori interessati dei servizi in gara 	
Prosecuzione impegno nei tavoli di co-progettazione a livello locale e nella progettazione innovativa anche con Enti erogativi	31.12.2024	Resp. Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione manifestazioni di interesse ed elaborazioni in co-progettazione • Partecipazione sessioni di co-progettazione sui diversi tavoli attivati e di interesse • Coinvolgimento di DIR, Coordinatori interessati per singolo progetto 	
Progettazione preliminare attività agri-sociale per CREA B da realizzare nel terreno di via del Paduletto e per attività infermieristica di comunità	31.12.2024	CDA	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di Referente CREA B, Agronoma, Referente Area Residenze e coordinatore infermieristico, Responsabile amministrativo, Responsabile progettazione • Analisi e studi preliminari • Elaborazione di studi di fattibilità e business plan specifici per singolo progetto • Adozione delle decisioni conseguenti 	
Valorizzazione dell'impegno sul dopo di noi con iniziativa pubblica che racconti e aggiorni il percorso e la lettura del fabbisogno anche ai fini di una progettazione specifica relativa all'impiego delle strutture dedicate	<p>Fase 1 31.05.2024</p> <p>Fase 2 30.04.2025</p>	DIR	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 1 Promuovere una iniziativa pubblica di inaugurazione della Factory2 in via del Paduletto (ipotesi 09 maggio) • Fase 2 Partecipare attivamente alla co-progettazione zonale per Versilia e Valle Serchio • Prosecuzione attività presso la Factory Camaloro, via del Paduletto ed eventualmente altre soluzioni 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di un'analisi quanti - qualitativa dei fabbisogni nell'area dopo di noi e confronto sul tema con Referente Dopo di Noi e coord. CDD
<p>Indicatori</p> <ul style="list-style-type: none"> • % progetti consegnati su bandi nuove gare per RSA Casa dei Nonni, Nido Vallecchia Pietrasanta, Assistenza domiciliare, CAP La nostra casa, Nido Arcobaleno Viareggio (se non prorogato). • Livello di partecipazione ai tavoli di co-progettazione a livello locale sul dopo di noi • N. progetti preliminari / n. nuove attività (es. agri-sociale, attività infermieristica di comunità) su cui la Cooperativa intende investire • Realizzazione di un report di lettura del fabbisogno sul dopo di noi e del percorso svolto da CREA 		<p>Risultati attesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% dei progetti consegnati e aggiudicati rispetto alle gare bandite (servizi già gestiti) • Partecipazione continuativa ai tavoli di co-progettazione a livello locale sul dopo di noi • Elaborazione progetti preliminari sulle nuove attività su cui la Cooperativa intende investire • Elaborazione e pubblicazione del report 	

07/03/2024
 Andrea Ferreri